



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број: 404-02-10/10/2020-02

Датум: 18.05.2020. године

Немањина 22-26, Београд

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07 и 95/10 и 99/14) и члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), по Решењу о преносу овлашћења бр. 031-01-40/2017-02 од 07.07.2017. године, државни секретар Миодраг Поледица доноси:

ОДЛУКУ БРОЈ 1

о измени Уговора о изради техничке документације за изградњу Луке Богојево, заведен код Наручиоца под бројем 404-02-10/9/2020-02 од 24.04.2020. године, број ЈН 7/2020 (у даљем тексту: Основни уговор)

Образложење

Назив и адреса наручиоца: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22-26, 11000 Београд, www.mgsi.gov.rs.

Врста наручиоца: Орган државне управе.

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: Израда техничке документације за изградњу Луке Богојево. Назив и ознака из општег речника набавки-71320000 - услуге техничког пројектовања.

Првобитна вредност Основног уговора износи 65.000.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, односно 78.000.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом. Јавна набавка није обликована у више целина (партија).

Вредност Основног уговора након измене: Укупна уговорена вредност услуга након измене без пореза на додату вредност износи 63.730.000,00 динара, односно 76.476.000, 00 динара са ПДВ.

Измена Основног уговора односи се на измену којим се мења део пројектног задатка, члан 3., 5., 11. став 4. Основног уговора.

Објективни разлози за измену уговора и правни основ за измену уговора:

Дана 24.04.2020. године закључен је Уговор о изради техзничке документације за изградњу Луке Богојево, заведен код Наручиоца под бројем 404-02-10/9/2020-02.

Предмет основног уговора Измена и допуна плана детаљне регулације, израда идејног решења, Студије оправданости са Идејним пројектом, Пројекат за грађевинску дозволу, Студије о процени утицаја на животну средину за изградњу нових лучких капацитета Луке Богојево као и Студија оправданости за потребе добијања кредита.

Након закљученог уговора о јавној набавци, дана 08.05.2020. године Привремени орган општине Озаци донео Одлуку о изради плана детаљне регулације за Луку Богојево.

Извршилац је на основу члана 77. Закона о јавним набавкама и члана 24. Основног уговора Наручиоцу доставио Одлуку о изради плана детаљне регулације за Луку Богојево којом је измењен обим посла предметног уговора, са молбом да Наручилац покрене процедуру за његово усаглашавање узимајући у обзир новонастале околности.

Наручиоцу је достављена и покрајинска скупштинска Одлука о организовању Јавног предузећа за просторно урбанистичко планирање и пројектовање „ Завода за урбанизам Војводине“ Нови Сад у којој стоји да ће обрађивач тог плана бити ЈП Завод за урбанизам Војводине.

На основу наведене информације Наручилац се обратио Управи за јавне набавке са захтевом за мишљење о основаности примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, сходно члану 36. став 2. Закона о јавним набавкама чији је предмет Израда плана детаљне регулације.

Управа за јавне набавке, дана 13.05.2020. године доставила је Мишљење о основаности примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда број: 404-02-2175/20 у ком се наводи да постоје разлози повезани са заштитом искључивих права због којих само одређени понуђач, односно Јавно предузећа за просторно урбанистичко планирање и пројектовање „ Завода за урбанизам Војводине“ Нови Сад може да изради План детаљне регулације на територији општине Озаци.

У донетој Одлуци о изради плана детаљне регулације у члану 10. предвиђена такође и израда Стратешке процене утицаја плана детаљне регулације Луке у Богојеву на животну средину, што упућује на измену обима посла Извршиоца у предметном уговору.

Наручилац је чланом 12. Основног уговора предвидео да су Уговорне стране сагласне да Наручилац може извршити евентуалне измене пројектног задатка које битно не утичу на обим и садржину техничке документације, о чему је дужан да писаним путем обавести Извршиоца.

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама, члана 3., члана 18. и члана 12. Основног уговора, из објективних разлога који се нису могли предвидети у тренутку објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку на основу које је закључен уговор, као и из разлога који су повезани са изменама прописа сходно измењеним околностима, односно Одлуци о изради плана детаљне регулације, која је донета након потписивања уговора о јавној набавци и позитивном мишљењу Управе за јавне набавке, да је једини понуђач који може израдити План детаљне регулације за Луку Богојево на територији општине Озаци „Завод за урбанизам Војводине“ из разлога повезаних са заштитом искључивих права закључује се Анекс 1 уговора којим се мења део пројектног задатка, члан 3., 5., 11. став 4. Основног уговора како следи:

Мења се део пројектног задатка тако да уместо текста:

„Паралено са радом на изради Идејног пројекта, а пре подношења захтева за издавање Локацијских услова пројектант ће припремити измене и допуне Плана детаљне регулације Луке „Дунав“ Богојево“,

сада стоји:

„Паралено са радом на изради Идејног пројекта, а пре подношења захтева за издавање Локацијских услова пројектант ће израдити Стратешку процену утицаја плана детаљне регулације Луке у Богојеву на животну средину која ће бити саставни део Плана детаљне регулације Луке Богојево.

Мења се члан 3. став 1. Уговора, тако да се смањује вредност уговора за процењену вредност израде плана детаљне регулације, утврђен одлуком Привременог органа општине Озаци о изради плана детаљне регулације.

Укупна уговорена вредност услуга без пореза на додату вредност (без ПДВ) износи 63.730.000, 00 РСД.

Мења се члан 5. став 1. и 2. Основног уговора, тако да гласи:

Рок за израду Стратешке процене утицаја плана детаљне регулације Луке у Богојеву на животну средину је 4 месеца од достављања Извештаја о раном јавном увиду за План детаљне региулације.

Мења се члан 11. став 1. тачка 4 тако да гласи:

Извршилац се обавезује да у року од највише пет дана од дана обавештења Наручиоца да је закључио Уговор о изради плана детаљне регулације и роковима израде истог, достави Наручиоцу на сагласност динамички план израде предметне пројектне документације, у складу са условима из Техничких спецификација (Пројектног задатка) и у складу са роковима пружања предметних услуга и реализације Уговора и Анекса 1 уговора.

С обзиром на наведено, одлучено је као у диспозитиву.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Миодраг Полеђица дипл.инж.саобр.

