



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број: 401-02-182/11/2018-02

Датум: 04.12.2019. године

Немањина 22-26, Београд

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07 и 95/10 и 99/14) и члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), државни секретар Александра Дамњановић доноси:

О Д Л У К У број 1

о измени Уговора о извођењу радова на грађењу четири вишепородична стамбена објекта (објекат 1, објекат 2, објекат 3.1 и објекат 3.2) на кат. парцелама бр. 11891/1, 11891/6 и 12938 КО Врање, заведен код Инвеститора под бројем 404-02-182/8/ 2018-02 од 19.12.2018. године, а код Извођача радова под бројем У-11-2018 од 19.12.2018. године (Основни уговор)

Назив и адреса наручиоца: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22-26, 11000 Београд, www.mgsi.gov.rs.

Врста наручиоца: Орган државне управе.

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: Извођење радова на грађењу четири вишепородична стамбена објекта (објекат 1, објекат 2, објекат 3.1 и објекат 3.2) на кат. парцелама бр. 11891/1, 11891/6 и 12938 КО Врање.

Првобитна вредност Основног уговора износи динара без ПДВ.

Вредност Основног уговора након измене остаје непромењена.

Измена Основног уговора Основ за измену Основног уговора:

Основ за измену Уговора налази се у члану 115. став 2. Закона о јавним набавкама и члану 15 став 1. тачка 8) Основног уговора и одредбама Посебних узањи о грађењу.

Основ и објективни разлози за измену Основног уговора:

У циљу реализације пројекта "Изградња станова за припаднике снага безбедности", 31. маја 2018. године донет је Закон о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности ("Сл. гласник РС", бр. 41/2018).

Влада је Закључком 05 број: 351-5296/2018 од 7. јуна 2018. године дала сагласност да у поступку реализације пројекта "Изградња станова за припаднике снага безбедности" инвеститорска права за извођење радова изградње стамбених зграда за колективно становање унутар стамбеног комплекса и извођење радова изградње комуналне и остале инфраструктуре унутар стамбеног комплекса, у име и за рачун Републике Србије, као власника на грађевинском земљишту врши Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Инвеститор на основу члана 9. Закона о посебним условима за реализацију Пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности („Службени гласник РС“ бр. 41/18), члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15), спровео преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда набавке радова – грађењу четири вишепородична стамбена објекта (објекат 1, објекат 2, објекат 3.1 и објекат 3.2) на кат. парцелама бр. 11891/1, 11891/6 и 12938 КО Врање, ЈН број 56/18, за потребе Инвеститора и заључио Уговор о извођењу радова на грађењу четири вишепородична стамбена објекта (објекат 1, објекат 2, објекат 3.1 и објекат 3.2) на кат. парцелама бр. 11891/1, 11891/6 и 12938 КО Врање, заведен код Инвеститора под бројем 404-02-182/8/2018-02 од 19.12.2018. године, а код Извођача радова под бројем U-11-2018 од 19.12.2018. године (у даљем тексту Основни уговор).

Сагласно члану 15. став 1. тачка 8) Основног уговора Инвеститор дужан да уведе Извођача радова у посао у присуству Управљача пројекта и стручног надзора о чему саставља записник што ће се констатовати у грађевинском дневнику.

Извођач радова уведен у посао 08.02.2019. године.

Рок за извођење радова, односно рок изградње 12 месеци у који рок ће Инвеститор рачунати време извођења радова од дана увођења у посао.

Извођач радова дана 08.11.2019. године доставио Захтев за анексирање Уговор о извођењу радова на грађењу четири вишепородична стамбена објекта (објекат 1, објекат 2, објекат 3.1 и објекат 3.2) на кат. парцелама бр. 11891/1, 11891/6 и 12938 КО Врање, број D-61-2019.

Грађевинска дирекција Србије као Управљач пројектом дописом број IP 5853/19 од 13.11.2019. године и Саобраћајни институт ЦИП доо као надзор над извођењем радова који су предмет Основног уговора дописом број 163-54/18 од 13.11.2019. године дала сагласност да се закључи Анекс уговора.

Комисија за координацију активности у изградњи станова за припаднике снага безбедности дана 13.11.2019. године донела Закључак да се завршетак извођења радова може продужити највише за период од 6 месеци од дана закључења Анекса уговора.

Рок за завршетак радова продужава за 3 месеца, јер је рок за извођење радова 12 месеци од дана увођења у посао, односно до 07.02.2019. године, док је период важења уговора до 07.05.2020. године.

Имајући у виду наведено, потребно је закључити Анекс 1 којим се мењају чланови 8.,11.,12. и 14 Основног уговора.

С обзиром на наведено, одлучено је као у диспозитиву.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

A circular official stamp of the State Secretary, partially obscured by a handwritten signature and a horizontal line.