



Република Србија  
**МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,  
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ**

Број: 401-02-141/29/2018-02

Датум: 20.11.2019. године

Немањина 22-26, Београд

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07 и 95/10 и 99/14) и члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), по Решењу о преносу овлашћења бр. 031-01-40/2017-02 од 07.07.2017. године, државни секретар Миодраг Поледица доноси:

**О Д Л У К У број 1**

**о измени Уговора о Уговор о пружању услуге надзорног органа који ће вршити стручни надзор над извођењем радова на изградњи београдске обилазнице на аутопуту Е70/Е75, деоница: Мост преко реке Саве код Остружнице – Бубањ Поток (сектори 4, 5 и 6), број 401-02-141/27/2018-02 од 14.02.2019. године (Основни уговор)**

**Назив и адреса наручиоца:** Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22-26, 11000 Београд, [www.mgsi.gov.rs](http://www.mgsi.gov.rs).

**Врста наручиоца:** Орган државне управе.

**Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:** пружање услуге надзорног органа који ће вршити стручни надзор над извођењем радова на изградњи београдске обилазнице на аутопуту Е70/Е75, деоница: Мост преко реке Саве код Остружнице – Бубањ Поток (сектори 4, 5 и 6).

**Првобитна вредност Основног уговора** износи 548.000.000,00 динара без ПДВ, односно 657.600.000,00 динара са ПДВ-ом.

**Вредност Основног уговора** након измене остаје непромењена.

**Измена Основног уговора** односи се на измену динамике и начина плаћања у члану 4. Основног Уговора, и одредбама Клаузула 6.2 и 6.3 Општих услова уговора и Посебних услова уговора.

**Основ за измену уговора налази се у члану 115. Закона о јавним набавкама** који предвиђа да након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима.

Измена битних елемената уговора прозилази из Закона о облигационим односима који се примењује на уговоре, а није у супротности са Законом о јавним набавкама.

Члан 133. Закона о облигационим односима став 1. прописује да ако после закључења уговора наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне стране, или ако се због њих не може остварити сврха уговора, а у једном и у другом случају је очигледно да уговор више не одговара очекивањима уговорних страна и да би по општем мишљењу било неправично одржати га на снази такав какав је, страна којој је отежано испуњење обавезе, односно страна која због промењених околности не може захтевати да се уговор раскине.

Ставом 4. истог члана предвиђено је да се уговор неће раскинути ако друга страна понуди или пристане да се одговарајући услови правично измене.

**Дакле, Закон о облигационим односима као посебан пропис предвиђа наступање објективних околности који могу довести како до основног раскида уговора, тако и до његове основне измене.**

Страна која се позива на промењене околности није у тренутку закључења уговора могла знати за настале околности нити их је могла узети у обзир.

**Објективни разлози за измену уговора:** Чланом 3. Основног уговора утврђена је укупна уговорена цена услуге вршења стручног надзора са свим пратећим трошковима у износи од 657.600.000,00 динара са ПДВ-ом.

Чланом 4. Основног уговора предвиђено да се исплата уговореног износа из члана 3. овог Уговора бити извршена у складу са одредбама Клаузула 6.2 и 6.3 Општих услови уговора (у даљем тексту: ОУУ) и Посебних услови уговора (у даљем тексту: ПУУ), односно испостављањем привремених ситуација и окончане у износима који ће бити сразмерни проценту реализације изведених и фактурисаних радова над којима је извршен стручни надзор, одобрен и потписан од стране надзорног органа у складу са ситуацијама Извођача радова и окончаном ситуацијом, као и да окончана ситуација износи најмање 10% од укупне уговорене вредности са ПДВ-ом;

Извршилац је, у складу са чланом 14. Основног уговора а у вези са чланом 115. став 2. Закона о јавним набавкама, доставио Наручиоцу образложен Предлог промене динамике односно начина плаћања извршених услуга број 02-1196/3 од 01.11.2019. године, заведен у Министарству под бројем 401-00-01079/2019-17 од 04.11.2019. године, на који је прибављена сагласност Инвеститора број 353-28100/19-01 од 18.11.2019. године.

Досадашњи фактурисани износ не представља реалан обим ангажовања Пружаоца услуге у периоду од осам месеци током којих је Пружалац услуге ангажован у пуном и појачаном интензитету у односу на обим ангажовања који је приказан у Конкурсној документацији

(преко 25 стручних извршиоца, са преко 20 возила на терену) са циљем решавања комплексних проблема који су веома значајни за реализацију пројекта, и то:

- депоније за одлагање неупотребљивог материјала са Сектора 6, привремене и трајне;
- позајмишта Титов Гај, технички аспект коришћења материјала и улазак у посед на предметним парцелама;
- објекат и парцела на Сектору 4 на којој није могуће извршити улазак у посед;
- многобројни објекти и парцеле на Сектору 6 на којима није могуће извршити улазак у посед;
- допуне и измене и израда нових пројекта опремања сва четири тунела;
- прикључење на будући Тунелски оперативни центар за који треба дефинисати локацију;
- пројекти енергетских инсталација као и прикључци на Секторима 4, 5 и 6;
- систем одводњавања на Сектору 5 и 6, и сл.

Уговорени начин плаћања извршених услуга не прати реално настале трошкове извршења услуге Стручног надзора нити стварну реализацију извршених услуга које пружа Стручни надзор;

Због свега горе наведеног Уговорне стране договориле да измене Основни уговор, тако што ће утврдити измењен начин плаћања извршених услуга, а на начин дефинисан Анексом 1.



**ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР**

**Миодраг Поледица, дипл. инж. саобр.**