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РЕПУБЛИКА СРБИЈА

	МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,

	САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ


СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
Инспекција за државне путеве
ШУМАДИЈСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Број: 363-344-00212/2017-18
Датум: 15.11.2017. године

К р а г у ј е в а ц

З А П И С Н И К
О извршеном ванредном инспекцијском прегледу пројектно техничке, уговорне и друге документацијe и изведених  радова на изградњи друге коловозне траке државног пута IБ-24 Баточина-Крагујевац , деоница  од КМ 05+000 до КМ 14+773, где је инвеститор Република Србиија - ЈП ''ПУТЕВИ СРБИЈЕ'' Београд, Булевар Краља Александра бр.282 а извођачи радова су:
· од КМ 05+000 до КМ 08+175 ПЗП „Путеви Ужице“ из Ужица,
· од КМ 08+175 до КМ 11+025 ПЗП „Стбијааутопут“ из Београда

· од КМ 11+025 до КМ 14+773 ПЗП „Крагујевац“ а.д. из Крагујевца
Инспекцијски преглед извршио је инспектор за државне путеве мр Љубиша Радојевић, дипл.инж.грађ, инспектор за државне путеве, број службене легитимације:18-031

Инспекцијском надзору присуствују:
1. Зоран  Суботић, дипл.инж.грађ. , помоћни надзорни орган ЈП „Путеви србије“
2. Владимир Лабудовић, дипл.инж.грађ, одговорни извођач радова.
Инвеститор радова:

Пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
Статус: Активно привредно друштво 
Матични број: 20498153
Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
Седиште: Општина: Београд | Место: Београд
Улица и број: Краља Александра 282 
Датум оснивања: 20.02.2006.год.
ПИБ: 105940792

Одговорно лице у правном лицу:  Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.
ЈМБГ/Личниброј: 
Функција: ВД Директора
Самостално заступа:Да

Извођач радова:


Пословно име: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ „ КРАГУЈЕВАЦ“ д.о.о. Крагујевац
Статус: Активно привредно друштво. 
Правнаформа:Друштво са ограниченом одговорношћу
Седиште: Општина: Крагујевац | Место: Крагујевац | Улица и број: Танаска Рајића број 16
Датум оснивања:02.12.2013 
ПИБ: 101317830 Матичниброј: 07165897
Одговорно лице у правном лицу: Љубиша Живковић, дипл.грађ.инж.
ЈМБГ/Лични број: 0704957731926, Функција: Директор
Самостално заступа:Да
Инспекцијски преглед  започет је 15.11.2017.године у 08,00 часова, а завршен 16.11.2017. године 10,00 часова.
Предмет инспекцијског надзора:
Преглед техничке, друге документације и изведених радова, сагласно члану 88. Закона о јавним путевима („Сл.гласник РС“ број 101/2005), на изградњи друге коловозне траке државног пута IБ-24 Баточина-Крагујевац , деоница од КМ 05+000 до КМ 14+773, 
1- ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Пројектну документацију за издавање Решења о грађевинској дозволи  израдили су:
· „Urbisprojekt“ a.d.  Нови Сад, Булевар цара Лазара број 3.

· „ Geotehnika“d.o.o.за геотехничка истраживања, Београд, Устаничка 179/14, и

·  ЈП „Дирекција за урбанизам“ Крагујевац
Главни пројекат састји се од: 

Књига1  Пројекат трасе
Књига 2  Елаборат геолошко-геотехничких истраживања      
Књига 3  Пројекат коловозне конструкције 
Књига 4  Пројекат одводњавања 
Књига 5  Пројекат путних објеката
Књига 6  Пројекат јавног осветљења петљи „Градац“ и  „Жировница“
Књига 7  Пројекат  техничких мера и заштите животне средине
Књига 8  Пројекат саобраћајно техничке и сервисне опреме пута
Књига 9  Пројекат одвијања саобраћаја у току изградње
Књига 10  Пројекат заштите и реконструкције техничке инфраструктуре
Књига 11  Пројекат геодетских радова
Књига 12  Пројекат уређења путног појаса 
Књига 13  Пројекат организације и технологије извођења радова
Књига 14  Пројекат одводњавања 
Књига 15  Пројекат превентивних мера
2- ОДОБРЕЊЕ И САГЛАСНОСТИ

 За извођење ових радова, Министарство грађевинарства и урбанизма  издало је Решење о грађевинској дозволи бр. 351-03-00100/2012-07 од 16.04.2013 године. 
Према подацима достављених од стране Министарства привреде реализација целог пројекта одвијала се у три етапе:

-Етапа I: од КМ 08+175 до КМ 11+025, дужина 2,85км, вредност изведених радова: 366.588.820,00 динара. Изградња је извршена у складу с пројектно- техничком документацијом. Деоница је изграђена у периоду 2012/2013. год. 

-Етапа II: од КМ 05+000 до КМ 08+175, дужина 3.75 км, вредност изведених радова: 575.785.530,00 динара. Изградња је извршена у складу с пројектно- техничком документацијом. Деоница је изграђена у периоду 2013/2014. год
-Етапа III: од 11+025 до КМ 14+773 дужина 3,75км. Први извођач на овој деоници је било предузеће „Србијааутопут“ са ким је уговор споразумно раскинут због непостојања услова за даљу реализацију јер је било потребно извршити измену планско техничке документације због непредвиђених радова које је условила појава клизишта, (приликом поплава које су задесиле нашу земљу у 2014 години)  на косини засека на делу трасе пута у изградњи, на локацији „Никшићко брдо“. На овој деоници су извођени сви радови који су се могли извести у складу с пројектно-техничком документацијом и грађевинској дозволи. 
Министарство привреде је ангажовало Градски завод за вештачење који је извршио технички преглед свих изведених радова на ове три етапе. 
Фебруара месеца 2016. Године МГСИ је преузело документацију од Министарства привреде након чега тим МГСИ  расписује јавну набавку и уговара израду документације за пуштање изграђених деоница у саобраћај. Неопходни радови и постављање саобраћајне сигнализације и опреме на основу те документације су били спроведени у јуну и јулу 2016 год. од стране ЈП „Путеви србије“. Након тога у августу месецу завршене деонице за које је извршен технички преглед у укупној дужини од шест километара бивају пуштене у пробни рад. 

За комплетирање целе деонице од КМ 5+00 па до КМ 14+900 потребно је било урадити измену техничке документације за етапу III у дужини од 3,7км ( тзв. Деоница преко Никшићког брда). 
Према упису у грађевински дневник почетак извођења радова на овој деоници започео је 04.10.2016. Год. Радове је изводило ПЗП „Крагујевац“  а на основу неопходне техничке документације и одобреним предрачуном радова од стране ЈП „Путеви србије“ бр. 953-20191/16-1 до 29.09.2016. год. 
За одговорног надзорног органа за трасу од стране ЈП „Путеви србије“решењем бр. 953-20191/16-2 од 30.09.2016. год. именован је Милисављевић Зоран, дипл. грађ. инж., број лиценце 415703304. 

За одговорног извођача радова за трасу од стране ПЗП „Крагујевац“решењем бр. 03-1742/1 од 29.09.2016. год. именован је Лабудовић Владимир, дипл. грађ. инж., број лиценце 412ДОО 608. 

За одговорног надзорног огана за радове на јавном осветљењу у зони површинске раскрснице у месту Жировница од стране ЈП „Путеви србије“решењем бр. 953-7605/17-9 од 22.06.2017. год. именован је Маркићевић Милојко, дипл. ел. инж. лиценца бр. 450112103. 
За одговорног извођача радова за радове на јавном осветљењу у зони површинске раскрснице у месту Жировница од стране ПЗП „Крагујевац“решењем бр. 03-844/1 од 14.06.2017. год. именована је Радовановић М Добрила, дипл. ел. инж. лиценца бр. 450248303.
Контролом је констатовано да је сигнализација тренутно постављена у складу са одобреним главним пројектом привремене саобраћајне сигнализације и одобрењем ресорног министарства.
Налаже се ЈП „Путеви србије“ и ПЗП „Крагујевац“радова да исту држи увек у испавном стању.

3. УГОВОРНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Уговори о грађењу за све три деонице  налазе се у пројектно техничкој документацији заједно са записником комисије за технички преглед код инвеститора ЈП „Путеви србије“, док уговорна документација за реализацију пројекта односно за наставак завршетка радова на пројекту, била је доступна инспекцијској контроли јер се иста налази код извођача радова. Као што је напред речено радови су настављени сагласно чл. 60. Закона о јавним путевима  - ургентно одржавање у складу са предрачуном радова бр. 953-20191 од 28.09.2016. год. и неопходне техничке документације. Број документа бр. 953-20191/16-1 од 29.09.2016. год.
3a. УГОВОРИ СА ПОДИЗВОЂАЧИМА 
1. Предузеће за путеве „Крагујевац“ д.о.о. 34000 Крагујевац, Танаска Рајића 16. кога заступа Љубиша Живковић, дипл.грађ. инж., заводни број 03-2287 од 12.12.2016. год  и „VIA PROJEKT “ Doo, 11000 Београд, Устаничка 128а, кога заступа Бранка Дамјановић, дипл. ек., заводни број 1-324 од 14.12.2016. год. Предмет уговора: Израда главног пројекта појачаног одржавања санације нестабилних косина на десној страни ДП IB реда бр.24 Баточина Крагујевац са санацијом клизишта и поправком пута на високом насипу. 
2.Предузеће за путеве „Крагујевац“ д.о.о. 34000 Крагујевац, Танаска Рајића 16. кога заступа Љубиша Живковић, дипл.грађ. инж., заводни број 03-2288 од 12.12.2016.   „VIA PROJEKT “ Doo, 11000 Београд, Устаничка 128а, кога заступа Бранка Дамјановић, дипл. ек., заводни број 1-325 од 14.12.2016. год. Предмет уговора: Израда главног пројекта појачаног одржавања (побољшања) раскрснице на ДП IB реда бр.24 Баточина Крагујевац на стационажи КМ 11+377,00 у месту Жировница. 

3.Предузеће за путеве „Крагујевац“д.о.о. 34000 Крагујевац, Танаска Рајића 16. кога заступа Љубиша Живковић, дипл.грађ. инж.,број уговора 03-386/1 од 27.03.2017. год. и „ГЕОСОНДА-ФУНДИРАЊЕ“ а.д.из Београда ул. Водоводска бр. 158 Београд . кога заступа директор Милан Барачков, заводни бр. 950 од 27.03.2017. год. Предмет уговора: Извођење радова на бушењу шипова Ф1000мм на ДП IB реда бр.24 Баточина Крагујевац.

4.Предузеће за путеве „Крагујевац“д.о.о. 34000 Крагујевац, Танаска Рајића 16. кога заступа Љубиша Живковић, дипл.грађ. инж.,број уговора 03-707 од 22.05.2017и „VIA PROJEKT “ Doo, 11000 Београд, Устаничка 128а, кога заступа Бранка Дамјановић, дипл. ек., заводни број 1-114 од 25.05.2017. год Предмет уговора: Израда пројектне документације за заштиту и реконструкцију електроенергетске и телекомуникационе инфраструктуре на површинској раскрсници на ДП IB реда бр.24 Баточина Крагујевац на стационажи КМ 11+377,00 у месту Жировница.
5.Предузеће за путеве „Крагујевац“д.о.о. 34000 Крагујевац, Танаска Рајића 16. кога заступа Љубиша Живковић, дипл.грађ. инж.,број уговора 03-1040 од 12.07.2017 и „VIA PROJEKT “ Doo, 11000 Београд, Устаничка 128а, кога заступа Бранка Дамјановић, дипл. ек., заводни број 1-164 од 13.07.2017. год Предмет уговора: Израда пројектно техничке документације за изградњу трафостаница  СТС 10/04KV за осветљење површинске раскрснице ДП IB реда бр.24 Баточина Крагујевац на стационажи КМ 11+377,00 у месту Жировница и СТС 10/04KV за осветљење петље „Градац“ ДП IB реда бр.24 Баточина Крагујевац.
6.Предузеће за путеве „Крагујевац“д.о.о. 34000 Крагујевац, Танаска Рајића 16. кога заступа Љубиша Живковић, дипл.грађ. инж.,број уговора 03-847/1 од 14.06.2017 и „MINEL MONT „ d.o.o. ул. Карађорђева бр. 50 Крагујевац кога заступа Милан Вучковић, директор Предмет уговора: Извођење радова на побољшању јавног осветлења на  заштити и  реконструкцији електроенергетске и телекомуникационе инфраструктуре на површинској раскрсници на ДП IB реда бр.24 Баточина Крагујевац на стационажи КМ 11+377,00 у месту Жировница.

4. ДОКАЗ О КВАЛИТЕТУ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Текућу контролу квалитета изведених радова извођача врши  лабараторија Централна Путна Лабораторија д.о.о., Живорада Петровића 13 21203 Ветерник, Нови Сад, 
5. ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

На градилишту се уредно водe  и обострано потписују грађевински дневнци.

Грађевински дневник за саобраћајницу (који означава почетак радова) отворен је  04.10.2016. године, сагласно правилнику о вођењу грађевинског дневника. 
6. КЊИГА ИНСПЕКЦИЈЕ

На градилишту је обезбеђена  књига инспекције, односно иста је оформљена дана  04.10.2016.године са свим уписаним подцима  о инвеститору, извођачу радова, одговорном извођачу радова и надзорном органу, оверним  лиценцним печатима.
7. ГРАЂЕВИНСКА КЊИГА

 Грађевинска књига се води у складу са правилником о вођењу Грађевинксе књиге. Два оригинална листа ГК за сваку позилицју радова. Количине пријављење у листу грађевинске књиге су употпуњене одговарајућим доказницама, односно цртежима, геодетским записником и геомеханичник извештаем.  

1. ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ РАДОВА

Радови су изведени према иновираној динамици крајем августа месеца, а читава деоница пуштена у привремени режим саобраћаја 04.10.2016. год. што је објављено на сајту Министарства.

 Недостатци- незавршени радови   
Незавршени радови према изјави представника инвеститора ЈП "Путеви србије" (надзорних органа и других учесника у спровођењу пројектата) и звођача радова ПЗП "Крагујевац" су:

    

1. Изградња трафостаница код петље Градац и код  кружног тока у Жировници.

 
-Расвета за оба објекта је урађена у склопу пројекта изградње предметне деонице пута.
 
 -Расвета кружног тока је прикључена на градилишни прикључак привременог карактера, и кружни ток је осветљен.
 -Расвета петље Градац не може да се изведе по истом принципу градилишног прикључка јер је овде потребна јака струја због другог проблема а то је  одводњавање у делу саме петље, за које су предвиђене пумпе које би инспумпавале и пребацивале воду ван петље Градац, због чега се мора урадити трафостаница

У ту сврху чека се грађевинска дозвола по обједињеној процедури и локација за коју још нису решени  имовински односи. Пројектна документација према изјави Миодрага Јоцића (који каже да је искључен из радне групе од фебруара месеца по нечијем налогу из министарства) није проблем и иста је одрађена. Значи треба решити прво имовину па грађевинску дозволу.
 
У петак 17.11.2017.год. Према изјави Звонка Лешњака задужен за електроинсталације у "Путеви србије" заказан је састанак у "Електрошумадији"у Крагујевцу ради решавања овог проблема.

Напомињем да је инспекција за државне путеве искључена и не учествује у решавању ових проблема што се у ранијим периодима  показало потребним.
2. Други проблем је значи, како сам напред  већ рекао, одводњавање саме петље Градац, где се чека на изградњу трафостанице.

3. Трећи и последњи проблем је изградња сервисне саобраћајнице за бензинску станицу у Жировници у чијој се непосредној близини налази саобраћајни прикључак за два домаћинства којима је једини излаз на том месту.
 Ова пројектна документација је у току израде према изјави представника инвеститора и извођача радова.
Мере за отклањање неправилности
Налог инспекцје:

Налаже се Инвеститору ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ Београд, Улица  : Краља Александра број 282, Одговорном лицу у правном лицу: Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. вршилац дужности директора, за радове на изградњи друге коловозне траке државног пута IБ-24 Баточина-Крагујевац , од КМ 05+000 до КМ 14+100; да одмах по пријему записника приступе отклањањау недостатака уочених приликом прегледа и констатованих у овом записнику, и изведу радову  свему према одобреној техничкој документацији – одобреним изменама и допунама пројекта 
РОК: одмах по пријему записника 
Инспектор је изрекао меру у складу са извршеним инспекцијским прегледом, утврђеним чињеничним стањем констатованим у овом записнику, овлашћењима из Закона о инспекцијском надзору и Закона о јавним путевима, водећи рачуна о техничким и другим могућностима надзираних субјеката. 
 Примедбе на записник

Надзирани субјекти имају право да у писаном облику стави примедбе на записник о инспекцијском надзору, у року од пет радних дана од пријема овог записника.

Записник је прочитан и надзирани субјекти на њега немају примедби.

Записник је достављен надзираним субјектима, одмах по потписивању истог. 
Записник завршен, дана  16.11.2017. године  у 12.00 часова и потписан од стране присутних лица.
Надзирани субјекти / присутнa лица:                         Инспектор за државне путеве: 
______________________________                                ____________________________
   Зоран Суботић, дипл.инж.грађ,   
   мр Љубиша Радојевић, дипл.инж.грађ,

_____________________________

                 
  Владимир Лабудовић, дипл.инж.грађ                           
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