

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Немањина 22

11000 Београд (Савски Венац)
Београд-Савски Венац

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411
МАТИЧНИ БРОЈ: 17855212
ПОРЕСКИ БРОЈ: 108510088

ОБРАЗАЦ А1 ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗМЕНАМА ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Година: 2016; Квартал: 2

Редни број	Датум уговора	Интерни број уговора	Интерни број набавке	Уговорена вредност без ПДВ-а (у хиљадама динара)	Назив добављача	Датум измене	Уговорена вредност без ПДВ-а након измене (у хиљадама динара)	Разлог измене
1	22.4.2015	404-02-54/2015-02	4/2015	324000	Саобраћајни институт ЦИП ДОО	24.5.2016	324000	Измена рокова
	Израда урбанистичког пројекта, Идејног пројекта, Пројекта за грађевинску дозволу са техничком контролом и Пројекта за извођење Железничке станице Београд центар					Извршилац услуге је поднео захтев за продужење рока завршетка посла бр. 206-163/15 од 29.03.2016. год. Вредност уговора се не мења већ се продужава рок за извршење уговора.		
2	22.4.2015	404-02-55/2015-02	5/2015	162000	Саобраћајни институт ЦИП ДОО	24.5.2016	162000	Измена рокова
	Израда Идејног решења иновације комплекса ТПС Земун, Идејног пројекта, Студије о процени утицаја на животну средину, Пројекта за грађевинску дозволу са техничком контролом и Пројекта за извођење I фазе наставака изградње ТПС Земун					Извршилац услуге је поднео захтев за продужење рока завршетка посла бр. 206-163/15 од 29.03.2016. год. Вредност уговора се не мења већ се продужава рок за извршење уговора.		
3	22.4.2015	404-02-56/2015-02	6/2015	118800	Саобраћајни институт ЦИП ДОО	24.5.2016	118800	Измена рокова
	Израда Генералног пројекта робно-транспортног центра, Идејног пројекта, Пројекта за грађевинску дозволу са техничком контролом и Пројекта за извођење контејнерског терминала у Макиншу					Извршилац услуге је поднео захтев за продужење рока завршетка посла бр. 206-163/15 од 29.03.2016. год. Вредност уговора се не мења већ се продужава рок за извршење уговора.		
4	22.4.2015	404-02-57/2015-02	7/2015	32400	Саобраћајни институт ЦИП ДОО	24.5.2016	32400	Измена рокова
	Услуге израде Идејног решења, Идејног пројекта, Пројекта за грађевинску дозволу са техничком контролом и Пројекта за извођење, за денивацију укрштаја железничке путне број 5 Београд-Шид-државна граница и државног пута Iб реда број 319 на км 20+993					Извршилац услуге је поднео захтев за продужење рока завршетка посла бр. 206-163/15 од 29.03.2016. год. Вредност уговора се не мења већ се продужава рок за извршење уговора.		
5	22.4.2015	404-02-58/2015-02	8/2015	24300	Саобраћајни институт ЦИП ДОО	24.5.2016	24300	Измена рокова
	Израда Идејног решења, Идејног пројекта, Пројекта за грађевинску дозволу са техничком контролом и Пројекта за извођење измена пута Београд - Срмича у Железнику					Извршилац услуге је поднео захтев за продужење рока завршетка посла бр. 206-163/15 од 29.03.2016. год. Вредност уговора се не мења већ се продужава рок за извршење уговора.		

Место и датум:

Београд, 08.07.2016.

B. Spasić

М.П.

[Handwritten signature]



Овлашћено лице:

Државни секретар, Милана Ракић